

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de amenajare a teritoriului (drumuri acces, platforme, garduri interioare, parcuri, zone verzi, mobilier urban, etc.).
Contract cu finanțare multianuală 2026-2028”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Ani	2026							2027									2028								
		Luni	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zile	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Compartimentul 1: Sistematizare pe verticala																											
	Organizare de șantier																										
1	Sol vegetal necesar pentru gazon (V= 6 135 m3)																										
2	Sol vegetal - surplus (V= 52 072 m3)																										
3	Sol Mineral																										
Compartimentul 2: Amenajarea teritoriului																											
1	Tip B-1 (S = 21 061 m2)																										
2	Tip B-2 (S = 8 601 m2)																										
3	Tip B-3 (S = 10 920 m2)																										
4	Tip A-1 (S = 12 160 m2)																										

