

”Profmeșter” SRLla Documentația standard nr.21186341
din “07_” aprilie 2024_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparatie in cadrul IP LT Liviu Deleanu din str L.Deleanu 5/4”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1-10 zile	11-45 zile	46-60 zile	61-90 zile

1	2	3	4	5	6
1	Lucrari de demolare				
2	Retele apeduct si canalizare				
3	Lucrari de reparatie interioare la pardoseli				
4	Lucrari de reparatie la pereti si tavane				
5	Finisare pereti si pardoseli. Instalare obiecte sanitare				

GRAFIC de **Execuție a Lucrărilor pentru anul 2024** 90 (nouazeci) zile calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		1-10 zile	11-45 zile	46-60 zile	61-90 zile

1	2	3	4	5	6
1	Lucrari de demolare				
2	Retele apeduct si canalizare				
3	Lucrari de reparatie interioare la pardoseli				
4	Lucrari de reparatie la pereti si tavane				
5	Finisare pereti si pardoseli. Instalare obiecte sanitare				

GRAFIC de **Execuție a Lucrărilor pentru anul 2025** 90 (nouazeci) zile calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		1-10 zile	11-45 zile	46-60 zile	61-90 zile

1	2	3	4	5	6
1	Lucrari de demolare				
2	Retele apeduct si canalizare				
3	Lucrari de reparatie interioare la pardoseli				
4	Lucrari de reparatie la pereti si tavane				
5	Finisare pereti si pardoseli. Instalare obiecte sanitare				

GRAFIC de **Execuție a Lucrărilor pentru anul 2026** 90 (nouazeci) zile calendaristice

Data completării: 06/04/2024

Semnat:

Nume: Ciuș IurieFuncția în cadrul firmei: administratorDenumirea firmei: „Profmeșter” SRL