

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a căminului Nr.5, scara 1, din str. Nicolae Testemițanu 13/1

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		7	8	9	10	11	12						
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de constructie	14.07.2025	-----	-----	-----	-----	10.12.2025						
3.	Lucrări de montare		04.08.2025	----- ----- -----	----- ----- -----	30.11.2025							
4.	Utilaj				----- ----- -----	01.11.2025	10.12.2025						

Semnat: _____
Nume: GUTAN Simion
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA