

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reparația capitală a stadionului Instituției Publice Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu” din s. Lozova, raionul Strășeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări pregătitoare								
2	Construcția platformei								
3	Îngrădirea stadionului								
4	Betonarea fundației								
5	Diverse lucrări								