

INVESTITOR: EU4MOLDOVA: regiuni- cheie
BENEFICIAR: Primăria mun. Ungheni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12 din 15.02.2024

privind „Lucrările de construcție a 10 spații sigure pentru joacă, recreere și sport în municipiul Ungheni” (LOT 1), executate în cadrul contractului nr. ItB-23/02707: Promotion of Human Security of Ukrainian refugees, third-country nationals (TCNs), and the host communities in Moldova Project (Construction works of 10 safe spaces for play, recreation and sports in Ungheni municipality) din 27.10.2023, încheiat între Programul EU4Moldova: regiuni- cheie și ” POWER TEAM” S.R.L. pentru lucrările de construcție a 10 spații sigure pentru joacă, recreere și sport în municipiul Ungheni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire – nu este cazul;

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 februarie 2024, fiind formată din:

Președinte:

- Nicolae Cevaga - viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Gheorghe Răilean – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Ghenadie Moroi – specialist domeniul Construcții civile, industriale și agricole
- Constantin Fuior – specialist domeniul Construcții civile, industriale și agricole

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir Smirnov Director „Power Team”
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii nr. 02 din 23 ianuarie 2024, prezentate de către ”POWER TEAM” S.R.L.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral-----, adresa poștală -----, destinația -----, compus din următoarele construcții -----, suprafața la sol -----, suprafața totală -----, numărul de etaje -----, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.02.2024 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Președinte:

- Nicolae Cevaga

Membri :

- Vitalie Vieru *Vieru*

- Eugenia Lebeda *LEBEDA*

- Gheorghe Răilean

- Tatiana Pavliuc

- Ghenadie Moroi

- Constantin Fuior


Invitați:

Smirnov Vladimir

10. Lucrarea **Lucrările de construcție a 10 spații sigure pentru joacă, recreere și sport în municipiul Ungheni** (LOT 1) este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"15" februarie 2024
L.Ș.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Handwritten signature]

- **Nicolae Cevaga**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova regiuni-cheie 25104 _____
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova regiuni-cheie LEBEDA _____
- **Gheorghe Răilean**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Ghenadie Moroi**, responsabil tehnic _____
- **Constantin Fuior**, specialist Construcții rutiere: drumuri _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

- Nicolae Cevaga, viceprimarul municipiului Ungheni
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda, inginer consultant local Programul EU4Moldova regiuni-cheie
- Gheorghe Răilean, specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Ghenadie Moroi, responsabil tehnic
- Constantin Fuior, specialist Construcții rutiere: drumuri



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Handwritten signature]

- Nicolae Cevaga, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova regiuni-cheie Vieru
- Eugenia Lebeda, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Lebeda
- Gheorghe Răilean, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- Ghenadie Moroi, responsabil tehnic _____
- Constantin Fuior, specialist Construcții rutiere: drumuri _____

