

Anexa nr.10
 la Documentația standard nr.21503746
 din “31” octombrie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din PVC, profil cu 5 camere și geam tripan Low-E, la etajul 8 și casa scării, în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 180, municipiul Chișinău

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Zilele (total 30 zile calendaristice)			
		1-5	6-10	11-20	21-30
1.	Perioada de mobilizări.				
2.	Achiziționarea materialelor. Demontări tâmplărie existente.				
3.	Montarea tâmplărie din PVC. Montarea glafuri. Montarea pervazuri. Lucrări de tencuială.				
4.	Lucrări de tencuială. Lucrări de finisări, vopsitorii.				
5.	Darea în exploatare.				

11.11.2025

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L Standard Byte.