

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Imbunatatirea conditiilor de functionalitate a salii festive si a holului et. 2, mun. Chișinău.”  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului   | Anul 2024                                |   |   |   |   |   |   |    |                           |    |    |    |                      |  |  |  |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------|----|----|----|----------------------|--|--|--|
|            |  | Lunile                                   |   |   |   |   |   |   |    |                           |    |    |    |                      |  |  |  |
|            |  | 1  |   |   |   | 2   |   |   |    | 3                         |    |    |    | 0,5                  |  |  |  |
| 1          | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11                        | 12 | 13 | 14 |                      |  |  |  |
|            | <b>Imbunatatirea conditiilor de functionalitate a salii festive si a holului et. 2, mun. Chișinău.- 100 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.</b> | 1. Lucrari de constructie<br>1.1. Pereti |   |   |   | 1.2. Tavan<br>1.3. Pardosele inclusiv scena |   |   |    | 1.4. Sistema de incalzire |    |    |    | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

