

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### Lucrări de reparație în cadrul Taberei de odihnă "Alunelul (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			Anul 2019		
		Luna					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	30.06.19	31.07.19				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	
...	Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	
	Obiect 04 Categorii de lucrări: a) Lucrari sanitare	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”