

Graficul de executare a Lucrărilor publice privind reconstrucția sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului în depozitele de arhivă nr.1, nr.3 și nr.5 a DGAN

Luni

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Comanda utilaj											
2	Lucrari de demontare											
3	Lucrari de montare incalzire											
4	Lucrari de montare ventilare											
5	Lucrari santehnice : De constructie											
6	Lucrari santehnice : De ventilare											
7	Instalarea retelelor electrice											
8	Conectarea, verificare si transmiterea in exploatare a sistemelor											

"G4S Company" SRL

20 februarie 2024

Administrator _____

Brudari Vasile