

SRL "Flerixon"

Graficul

**de executare a lucrarilor de refacere a acoperisului la Gradinita de copii din s. Cuhurestii de Sus,
r.Floresti**

Termen - 45 zile

Tipul lucrarilor	2021					Total
	de la incheierea contractului contractului					
	01-10	11-20	21-30	01-18	11-15	
Demontari						47511,80
Acoperis						325159,33
Praguri						20719,96
Copertina						7318,83
TOTAL:						400709,92

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile