

PROCES-VERBAL

De recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 1 din 22 iulie 2024

La executare “**Lucrarilor de Lichidare a gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni,** ”

Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriza nr. **20/2024** din **10 mai 2024** încheiat între “Primăria S. Isnovat r. Criuleni” în calitate de beneficiar și SRL “Frai Construct” în calitate de antreprenor.

1. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor fiind formată din:

Reprezentantii beneficiarului

Tarigradean Petru, Primar “Primaria Isnovat” - Presedintele comisiei

Uliana Dicusar, Contabil Sef “Primaria Isnovat”-Secretarul comisiei

Membrii comisiei:

Vrajitoru Mariana, Secretarul Consiliului local - membru

Calaras Mihail, Specialist - Membru

Bejan Stefan, Responsabil Tehnic, cert.nr.0828 seria 2020

Reprezentantii antreprenorului

Frai Alexandru, Administrator “Frai Construct” S.R.L.

Procopciuc Mihai – Diriginte de santiercert. Nr. 1052,seria 2020-DS“Frai Construct” S.R.L.

2. Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, în urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentatiei de executie prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor sus menționate, a constatat ca lucrările sunt indeplinite complet, conform cerintelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.
3. Comisia a constatat - ca lucrarea este definitiva și sectoarele reparate pot fi date în exploatare.
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de **25 mai 2024**;
 - 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
4. Lucrările supuse recepției sunt următoarele:
 - a) Lichidarea gunoistelor neautorizate
 - b) Montarea sistemului de supraveghere video

5. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 22.07.2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție la finalizarea lucrărilor:

Primar “Primaria Isnovat” **Tarigradean Petru**

Digitally signed by Tarigradean Petru
Date: 2024.07.22 17:24:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Contabil Sef “Primaria Isnovat”, **Uliana Dicusar**

Digitally signed by Dicusar Uliana
Date: 2024.07.22 17:37:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialist-Membru, **Calaras Mihail**

Digitally signed by Calaras Mihail
Date: 2024.07.23 09:02:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretarul Consiliului local. **Vrajitoru Mariana**

Digitally signed by Vrajitoru Mariana
Date: 2024.07.23 09:00:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic, **Bejan Stefan**

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.07.22 11:04:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Administrator SRL “Frai Construct”, **Frai Alexandru**

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.07.22 09:25:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Diriginte de santier SRL “Frai Construct”, **Procopciuc Mihai**

Digitally signed by Procopciuc Mihai
Date: 2024.07.22 09:37:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa 1

la proces-verbal de recepție a lucrărilor finalizate r nr. 1 din 22 iulie 2024
Privind lucrarea: „Lichidarea gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni”

LISTA
lucrărilor receptionate din cadrul contractului de antrepriza nr. 20/2024 din 10 mai 2024.
Tranșa I.

Nr.	Denumirea lucrarilor	Cod CPV	Valoarea lucrărilor (Lei) inclusiv TVA
1	Lichidarea gunoistelor neautorizate din s. Isnovat, raionul Criuleni	45200000-9	336 445,07
	Total inclusiv TVA:		336 445,07

Administratorul SRL Frai Construct

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.07.22 09:26:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**Alexandru Frai****Responsabil tehnic**

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.07.22 11:05:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

**Ștefan Bejan****Primărul s. Ișnovăț**

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.07.22 17:22:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Petru Țarigradean**

la proces-verbal de recepție a lucrărilor finalizate r nr. 1 din 22 iulie 2024
Privind lucrarea: „Lichidarea gunoistelor neautorizate din s. Ișnovat, raionul Criuleni”

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

1. În legătură cu imposibilitatea de a planta copacii din motivul temperaturii ridicate se propune de a planta pe timpul favorabil pentru așa tip de lucrări care nu va depăși perioada de garanție.

Administratorul SRL Frai Construcții

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2024.07.22 09:26:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru Frai

Responsabil tehnic

Digitally signed by Bejan Ștefan
Date: 2024.07.22 11:06:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ștefan Bejan

Primăruș s. Ișnovăț

Digitally signed by Țarigradean Petru
Date: 2024.07.22 17:27:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Petru Țarigradean

MOLDOVA EUROPEANĂ