

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Gimnaziul s Pelinia r Drochia (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Lucrări de renovare din cadrul Proiectului de îmbunătățire a Mediului Educațional la Gimnaziul Pelinia</u>	90 zile lucratoare din momentul semnării contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**