

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș
artificial amplasat în satul Semenî.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Mai-Iunie				Anul 2024	...	Anul (n)	
		Zile							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-25
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de terasament,scoaterea si evacuarea solului fertil,intinderea si compactarea argilei, s.a. Lucrari de sapare si forare Betonarea bordurelor Inprejmuire (betonarea stilpilor)								
3.	Categoria de lucrări: Pregatirea stratului suport inclusiv prin aranjarea si compastarea straturilor de piatra Ingradirea cu plasa								
4.	Categoria de lucrări: Pregatirea suprafetei Aranjarea rolelor Lipirea gazonului Incastrarea liniilor Presurarea componentilor Infiltrarea componentilor Curatarea terenului(santierului)								

Semnat: _____
Nume: Radu Rotari
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Optimum Sline"