

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău*

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2026		
		Iunie	Iulie	August
<b>Lucrari de constructie</b>				
1	<b>Coridor et. 1</b>	-----	-----	-----
2	Demolari	-----		-----
3	Pardoseli			-----
4	Pereti	-----	-----	-----
5	Tavane	-----	-----	-----
6	Timplarie	-----	-----	
7	<b>Coridor et. 2</b>	-----	-----	-----
8	Demolari	-----		-----
9	Pardoseli			-----
10	Pereti	-----	-----	-----
11	Tavane	-----	-----	-----
12	Timplarie	-----	-----	
13	<b>Casa scarii bloc cu 3 etaje</b>	-----	-----	-----
14	Demolari	-----		-----
15	Pardoseli	-----	-----	-----
16	Pereti	-----	-----	-----
17	Tavane	-----	-----	-----
18	Timplarie	-----	-----	-----
19	Copertine			-----
20	<b>Montare utilaj</b>	-----	-----	-----
21	Coridor et. 1	-----	-----	-----

22	Coridor et. 2	-----	-----	-----
----	---------------	-------	-------	-------

*\*Lucrările vor fi executate din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor, iar termenul de execuție va fi până la data de 25.08.2026.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ivan MOROI

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ACIVALEX-MED SRL