

Strada Varlaam, or. Cimișlia

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		1 Iulie 04-08	2 Iulie 11-15
	Organizare de șantier		
1	Amenajarea stratului din piatra sparta		
2	Amenajarea stratului din beton		

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**