

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.10
la Documentația standard

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

IP TL «Constantin Stere»
din s.Abaclia r-nul Basarabeasca

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații la sala de mese/festivități a IP LT "Constantin Stere"

Denumirea etapelor de construcție	Iulie 2026 Săptămîni					august 2026
	01.07.- 05.07.	06.07.- 12.07.	13.07.- 19.07.	20.07.- 26.07.	27.07.- 02.08.	03.08.- 09.08.
1. Organizarea șantierului de construcții:	3 zile					
2. Lucrări de demolare						
3. Lucrări de terasamente						
4. Pardoseli						
5. Scena						
5.1. Camera nr.1 pe scenă						
5.2. Camera nr.2 pe scenă						
5.3. Camera nr.3 pe scenă						
6. Scări						
7. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul						3 zile

Semnat: 20.06.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL