

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reabilitarea infrastructurii sociale din s. Vinatori, r-nul Nisporeni, prin reparația acoperișului Casei de Cultură”

Nr · d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	40zile								
		1-5	6-15	16-25	26-30	31-35	36-40			
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare									
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie									
	Darea in exploatare									

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 40 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**