

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații curente a gropilor prin plombare în sectorul Botanica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2026					
		luni					
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Lucrări de reparații curente a gropilor prin plombare în sectorul Botanica</i>	X	X	X	X	X	

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 5 (cinci) luni de la semnarea contractului.

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”