

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la

#### Construcția stadionului de minifotbal și a zonei adiacente acestuia din m. Soroca, str. Al. cel Bun, 57

(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Săptămîna de lucru 2026																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Organizare de șantier	■																			
2	<b>Sistematizarea pe verticala</b>		■	■	■																
3	<b>Lucrari de constructie a terenului de minifotbal</b>																				
	Pregatirea fundatiei terenului			■	■	■															
	Montarea acoperirii din gazon artificial																■	■			
4	<b>Lucrari de constructie a zonei Workout</b>																				
	Lucrari de pregatire a platformei				■	■															
	Pregatirea fundatiei terenului					■	■	■													
	Turnarea platformei cu beton							■	■	■											



9	<b>Mobilier urban si echipamente pentru terenuri</b>																				
	Lucrari de montare Utilaj sportiv Workout																				
	Forme arhitecturale mici																				
10	Transmiterea spre exploatare																				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL