

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a încăperii CLASA VIITORULUI din str. Bănulescu Bodoni, 33**  
**(denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                              | Anul 2025 |       |            |   |   |   |   |   |   |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---|---|---|---|---|---|----|
|            |                                                                                          | LUNI      |       |            |   |   |   |   |   |   |    |
|            |                                                                                          | iunie     | iulie | augu<br>st | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                    |           |       |            |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.         | Lucrări de reparație a<br>încăperii CLASA<br>VIITORULUI din str.<br>Bănulescu Bodoni, 33 |           |       |            |   |   |   |   |   |   |    |

Termen de executare 60 zile în perioada lunilor iunie-august 2025,  
dar nu mai tarziu de 16.08.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL