

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: **Construcia unui bloc de odihna cu sala de conferinte la Centrul de odihna pentru copii si tineret PRIETENIA din s. Cosnita, raionul Dubasari**

Nr. d/o	Nr. Compart imentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 9 luni sau 270 zile								
			Luni								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Rezistenta									
1	2	Arhitectura									
3	3	Incalzirea si Ventilarea									
4	4	Retele de apeduct si canalizarea interioare									
5	5	Lucrari electrotehnice									
6	6	Sistemul antiincendiar									
7	7	Retele electrice BL-0,4 kV									

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic