

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
de elaborare a proiectului de execuție pentru “Reabilitarea lacului de acumulare
Zagarancea”

Denumirea Organizației de proiectare: S.R.L. ”MAXISAN GRUP”

Denumirea organizației beneficiare: Instituția Publică Administrația Națională “Apele Moldovei”

Nr. d/o	Denumirea etapelor și lucrărilor	Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Etapa 1 Lucrări de prospecțiuni și de argumentare a soluțiilor tehnice: Ridicarea topografică Investigații geologice și geotehnice Argumentarea hidrologică Calculul hidraulic Calculul gospodăriei apelor						
2.	Etapa 2 Schița de proiect (elaborarea soluțiilor tehnice): Decolmatarea cuvetei lacului de acumulare (extragerea stratului de nămol cu grosimea de 1.0- 1.2 m; Reabilitarea taluzului umed al barajului (demonstrarea panourilor din beton armat, consolidarea taluzului umed din pământ, compactarea și montarea panourilor) Reabilitarea deversorului apelor de fund.						
3.	Etapa 3 Proiect de execuție (elaborarea devizelor de cheltuieli și memoriului explicativ, inclusiv proiectul de organizare a șantierului): Elaborarea memoriului explicative Elaborarea proiectului tehnic Elaborarea devizelor de cheltuieli la lucrările de realizare a proiectului Proiectul de organizare a șantierului						
4.	Etapa 4 Verificarea și avizarea proiectului						

Data completării 30.10.2025

Cu stimă,

Mihail PENCOV

Administrator

S.R.L. ”MAXISAN GRUP”.

(semnătura autorizată)