

GRAFIC DE EXECUTIE

Reparatia sediului Centrului de Sanatate Grozesti

Denumirea lucrarilor	Zile calendaristice			Zile calendaristice
	Martie	Aprilie	Mai	
	10 zile	30 zile	20 zile	
Reparatia sediului Centrului de Sanatate Grozesti	-	-	-	60
Total				60

Ofertant SRL NICA
director Abajeru V.