

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația blocurilor sanitare (et. 1-3, aripa stângă), din blocul de studii nr. 3”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		august	septembrie
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect: Reparația blocurilor sanitare (et. 1-3, aripa stângă), din blocul de studii nr.3 Categorie de lucrări: 1. Demolări 2. Rețele de apeduct, canalizare, ventilare, încălzire și electrice 3. Lucrări de construcție 4. Lucrări de finisare	10.08 – 17.08 18.08 – 27.08 28.08 – 31.08	01.09 – 15.09 16.09 – 27.09

Semnat: _____

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: „AviBorș” S.R.L.