

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (Reparație WC din curte a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2026 (din momentul semnarii contractului pînă la 30.06.2026)	
		Aprilie 2026	Aprilie, Mai, Iunie 2026
1.	Organizare de șantier	01.04.2026-03.04.2026	-
2.	Obiect 1 Lucrări de reparații (Reparație WC din curte a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)	06.04.2026-30.04.2026	04.05.2026-30.06.2026

Nota: Lucrări de reparații (Reparație WC din curte a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) vor fi executate pînă la 30.06.2026, de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini.

Semnat: 25.03.2026

Nume: Costeniuc Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Shark Group Construct