

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție „Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vranesti, Brejeni, Ciuciueni, Izarenii Vechi, Chiscareni, Slobozia Chiscareni, Flaminzeni, Dumbravita, r-ul Singerei”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 / Anul 2026 / Anul 2027																					
		Nr. de luni																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție																						
	Organizare de șantier																						
	Capitolul : Construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vranesti, Brejeni, Ciuciueni, Izarenii Vechi, Chiscareni, Slobozia Chiscareni, Flaminzeni, Dumbravita, r-ul Singerei																						
1	2-0-1. Sistemul de alimentare cu apă (56/24-AE)																						
2	2-1-1. Elemente de construcție (56/24-A-1-TH)																						
3	2-1-2. Stația de pompare a apei (56/24-A-1-TH)																						
4	2-1-3. Alimentarea cu energie electrică (56/24-A-AEE)																						
5	2-1-4. Amenajarea teritoriului (56/24-A-PG)																						
6	2-2-1. Elemente de construcție (56/24-B-1-CBA)																						
7	2-2-2. Castel de apă Vcuva=50 m ³ , H picior=18 m (56/24-B-1-TH)																						
8	2-2-3. Amenajarea teritoriului (56/24-B-PG)																						

9	2-3-1. Elemente de constructie (56/24-C-1-TH)																					
10	2-3-2. Statia de pompare a apei (56/24-C-1-TH)																					
11	2-3-3. Alimentarea cu energie electrica (56/24-C-AEE)																					
12	2-3-4. Amenajarea teritoriului (56/24-C-PG)																					
13	2-4-1. Elemente de constructie (56/24-D-1-CBA)																					
14	2-4-2. Castel de apa Vcuva=50 m3, H picior=18 m (56/24-D-1-TH)																					
15	2-4-3. Amenajarea teritoriului (56/24-D-PG)																					
16	2-5-1. Elemente de constructie (56/24-E-1-CBA)																					
17	2-5-2. Castel de apa Vcuva=50 m3, Hpicior=18 m (56/24-E-1-TH)																					
18	2-5-3. Amenajarea teritoriului (56/24-E-PG)																					
19	2-6-1. Elemente de constructie (56/24-F-1-TH)																					
20	2-6-2. Statia de pompare a apei (56/24-F-1-TH)																					
21	2-6-3. Alimentarea cu energie electrica (56/24-F-AEE)																					
22	2-6-4. Amenajarea teritoriului (56/24-F-PG)																					
23	2-7-1. Elemente de constructie (56/24-G-1-CBA)																					
24	2-7-2. Castel de apa Vcuva=50 m3, Hpicior=18 m (56/24-G-1-TH)																					
25	2-7-3. Amenajarea teritoriului (56/24-G-PG)																					

26	3-1-1. Automatizare castel de apa existent din s. Vranesti (56/24-AE)																					
27	3-2-1. Automatizare castel de apa existent din s. Brejeni (56/24-AE)																					
28	3-3-1. Automatizare castel de apa existent din s. Izareni Vechi (56/24-AE)																					
29	3-4-1. Automatizare castel de apa existent din s. Dumbravita (56/24-AE)																					
30	3-5-1. Automatizare castel de apa existent din s. Flaminzeni (56/24-AE)																					
31	Darea în exploatare																					

Data completării: 23.10.2025

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL