

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. din 15.11.2024

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L386 Mănoilești – Rezina – G90” executată în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721023860869 din 20.08.2024, încheiat între Consiliul raional Ungheni, beneficiar și SA „Drumuri Strășeni”, contractor.

1. Comisia de recepție desemnată de către vicepreședinta raionului prin dispoziția nr. 217-02/1-5 și-a desfășurat activitatea astăzi 15.11.24, orele 10-00, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Președinte : Dionisie TERNOVSCHI - președintele raionului

Membrii:

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;

Natalia Gurău – contabil-șef

Ion Gălușcă - responsabil tehnic;

Ion Țițu– consilier raional;

Vitalie Scripcaru - consilier raional;

Pavel Chilcevschi - consilier raional;

Valentina Grosu - primară com. Mănoilești;

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

Igor Gonța - administratorul SA „Drumuri Strășeni”;

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____
de a înainta spre recepție lucrările executate

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15.11.2024 la 12-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele

Membru

Digitally signed by Ternovschi Dionisie
Date: 2025.01.27 17:24:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dionisie Ternovschi

Digitally signed by Ambroci Corneliu
Date: 2025.01.23 14:53:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Diana Rogovschi

Corneliu Ambroci

Digitally signed by Rogovschi Diana
Date: 2025.01.22 14:06:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion Gălușcă

Digitally signed by Țițu Ion
Date: 2025.01.24 10:50:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ion Țițu

Digitally signed by Scripcaru Vitalie
Date: 2025.01.24 13:28:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Vitalie Scripcaru

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ

Pavel Chilcevschi

Digitally signed by Gălușcă Ion
Date: 2025.01.24 14:19:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Valentina Grosu

Natalia Gurău

Digitally signed by Grosu Valentina
Date: 2025.01.22 17:17:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Gurău Natalia
Date: 2025.01.24 16:05:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chilcevschi Pavel
Date: 2025.01.27 14:01:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

8. Lucrarea ” **Reparația porțiunii de drum L386 Mănoilești – Rezina – G90**” este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:

SRL „Drumuri Strășeni”

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

” 15 ” noembrie 2024

” 15 ” noembrie 2024

Digitally signed by Gonța Igor
Date: 2025.01.28 12:48:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

I. Gonța

(semnătura)

Digitally signed by Ternovschi Dionisie
Date: 2025.01.27 17:26:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

I. S. D. Ternovschi

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ

