

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație în secția de Nefrologie”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Lunile															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
„ Lucrări de reparație în secția de Nefrologie”,- 4 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																	
1	Demontări și desfaceri, Lucrări pereți																
2	Lucrări pereți, Tavane																
3	Tavane, Pardoseli																
4	Pardoseli, Tâmplărie																
5	Tâmplărie, Lucrări tehnico-sanitare																
6	Lucrări tehnico-sanitare, Instalații de încălzire																
7	Ventilare, Instalații electrice																
8	Instalații electrice																
9	Instalații electrice, Sistem internet și telefon																
10	Sistem internet și telefon, Finisaje generale și curățenie																
11	Finisaje generale și curățenie																

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

