

OFERTA

denumirea

„Planta” SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
„Direcția generală locativ-comunală și amenajare ”

№	Denumire lucrari	iulie													
		Perioada-saptamini													
		I		II											
	Capitol din deviz														
1	Pregatire lucrari	X	X												
2	I. Lucrari de proiectare.	X	X	X	X										

Termen integral de executie de 30 zile

Termenul oferat spre executie este de – 30zile calendaristice . Efectiv termen de executie – 1 luni.

Ofertant

semnătura autorizată
10.06.2018

