

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor de reparație curente la Casa de cultura din s.Slobozia Varancau, r. Soroca

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		septembrie	octombrie	
1.	achiziționarea lucrărilor de reparație curente la Casa de cultura din s.Slobozia Varancau, r. Soroca	15 zile	15 zile	

Semnat:_____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina
Lemn Plast”