

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARI

FORMULARUL F3.3

„Lucrari de reparatie capitala în cadrul IET nr.151”

Nr	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile							Executantul
		1	2	3	4	23	24	30	
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X	X					Beneficiarul
2.	Montarea rețelelor termice și a robinetelor				X	X			Antreprenor
3.	Verificarea la etansietate						X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 30 zile de la semnarea contractului

Data completării: 03 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"