

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Reparația și îmbunătățirea infrastructurii medicale la edificiul „Oficiul Medicilor de Familie”
din s. Climăuți, r-nul Dondușeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni					
		1	2	3	4	5	6
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>						
1	Lucrari de constructii interioare	---	---	----	-----		
2	Lucrari de constructive exterioare					---	----

Termen de maxim de executie până la data de 27 iulie 2025.

Data completării **24.12.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**