

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 3. Lucrări de reparație – secția terapie

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Demolari				v								
3	Lucrari de reparație				v	v							

Notă: executarea lucrărilor va avea loc Pe parcursul trimestrului II-III, anul 2024, în termen de 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.