

Anexa 1	Graficul livrării materialelor		
#	Tipul materialelor	saptamini	
		1	2
1	Teava si fittinguri		
2	Piatra sparta, nisip, beton B20		
3	Camine din b/a		

Total zile calendaristice: 12 zile

Semnat: _____

Nume: Gheorghiev Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Vegan-Com" SRL