

## Graficul de executare a lucrărilor

		„ Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul”																			
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (3 luni)																		
			zile																		
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	
1	1	Lucrari de demolare																			
2	2	Lucrari de finisare																			
3	3	Lucrari de tehnica sanitara																			
4	4	Electricitate																			

Nume: Cebotarenco Igor  
Funcția în cadrul firmei: Director General  
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL  
Semnat electronic