

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor de irigare la secția consultativă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
1.	Lucrări de construcție a rețelelor de irigare la secția consultativă	10 zile lucratoare din momentul dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: Gurau Dan

Funcția în cadrul firmei: contabil

Denumirea firmei și sigiliu: B.G.Ton SRL