

Benefiar: Consiliul raional Glodeni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 5 din 14 decembrie 2023

Privind obiectul „Miniteren de fotbal 22x38 m în or. Glodeni și Amenajarea terenului de minifotbal din covor cu iarbă artificială în or. Glodeni, rn. Glodeni, investitor Consiliul raional Glodeni și I.I. Gamureac Alexandru, încheiat prin contractele nr. 7/ocds-b3wdp1- Md -1689149824993 din 26 . 07.2023/ nr. 16/ocds-b3wdp1 MD -1663917718072 din 14.10.2022 și Devizului de cheltuieli nr. 2-1-1 și nr. 6-1-1.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 04.12.2023

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

DOBROVOLSCHI Mihail, Vicepreședinte al raionului Glodeni

Membrii comisiei

1. Tcaci Petru, Șef SCGCD
2. Onuță Angela, Specialist Secția Economic
3. Șaban Denis, Ahitect al raionului Glodeni
4. Gudumac Vasile, Șef Secția Economic
5. Aramă Ion, Specialist în construcții
6. Sorin Bobrițchi, Specialist Relații Funciare și Cadastru

Invitați

Antreprenor general
Responsabil tehnic.

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
- 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor la proiectul „Miniteren de fotbal 22x38 m în or. Glodeni și Amenajarea terenului de minifotbal din covor cu iarbă artificială în or. Glodeni, rn. Glodeni

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor de reparație.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor după înlăturarea obiecțiilor conform anexei nr. 3.


6.Prezentul proces - verbal, conținând 6 (șase) file și numerotate, cu un total de 6 (șase) file , a fost încheiat astăzi la 14 decembrie 2023, în 3(trei) exemplare.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Demolarea betoanelor vechi. Săpătură mecanică cu excavatorul 0.21-0.39. Săpătură manuală sub țevile de drenaj. Montarea țevilor de drenaj. Strat de protecție a tuburilor de drenaj din Geotextil. Strat de protecție din nisip. Strat de fundație din piatră spartă. Strat de fundație din nisip. Borduri prefabricate din beton 100x18x30 cm. Împrejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard. Așternea gazonului artificial.

Lucrările propuse spre recepție constituie

Comisia de recepție:

1. DOBROVOLSCHI Mihail



2. Tcaci Petru

Digitally signed by Tcaci Petru
Date: 2023.12.15 14:12:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



3. Onuță Angela

Digitally signed by Șaban Denis
Date: 2023.12.15 15:03:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Onuță Angela
Date: 2023.12.15 14:13:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



4. Șaban Denis

Digitally signed by Arama Ion
Date: 2023.12.15 14:49:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



5. Aramă Ion

Digitally signed by Gudumac Vasile
Date: 2023.12.15 14:44:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Gudumac Vasile

Digitally signed by Bobrițchii Sorin
Date: 2023.12.15 14:51:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



7. Sorin Bobrițchi

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 14 » decembrie 2023
Digitally signed by Șaban Denis
Date: 2023.12.15 15:51:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




(semnătura)

L.Ș.

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:


« 14 » decembrie 2023



(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Consiliul Raional Glodeni

Responsabil Tehnic

Î.I. Gamureac Alexandru



Digitally signed by Gamureac Alexandru
Date: 2023.12.15 15:52:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Consiliul Raional Glodeni

Responsabil Tehnic


Î.I. Gamureac Alexandru



Digitally signed by Gamureac Alexandru
Date: 2023.12.15 15:52:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.Ș.



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.



Consiliul Raional Glodeni

Responsabil Tehnic

I.I. Gamureac Alexandru





Digitally signed by Gamureac Alexandru
Date: 2023.12.15 15:53:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
