

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de tâmplărie Atelier. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	...	Anul (n)
		Zile		
		45		
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-10 zile		
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC și Aluminiu precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1- 45 zile		
3.				

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL