

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Uși si ferestre din PVC”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
0.	Organizare de șantier	Pina la finele anului 2026.
1.	<u>Lotul nr.1. Uși si ferestre din PVC.</u> 1.Uși din PVC H 2000mm L 1100mm 2.Ușă din PVC H 2000mm L 900mm 3.Usa din PVC H 2000mm L 950mm 4.Usa din PVC H 2400mm L 970mm 5.Fereastră din PVC H 1000mm L 1100mm 6.Fereastră din PVC H 500mm L 500mm 7.Usa din PVC H 1200mm L 970mm	 + + + + + + +

Data completării: 14.03.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL