

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

## Lucrări de reparatii acoperişului pavilionului la IET nr.188

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună
1.	Organizare de şantier												
2.	Capitolul 1. Capitolul 1.Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii.	30z ile											
3.	Capitolul 1. Capitolul 1.Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii.		10 zile										

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: **Draguşan Mihail**



Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**  
Denumirea întreprinderii: **"I.E.T.-REQUAL" SRL**

