

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele și casa scării (2 unități) la căm. 4 din str. Florilor 4/2**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																
		saptamini																
		1	2	3	4	5	6	7	8									
1	Organizarea de santier	■																
2	Lucrari de reparație		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Lucrarile electrice					■	■	■										■
4	Lucrarile tehnico sanitare					■	■	■	■									■

Durata de executie -55 zile

