

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Amenajarea teritoiului - pavajului din curtea insttutiei Gimnaziului Putinesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		9(septem brie)	10(octombrie)	11(noembrie)		
1.	Organizare de șantier	2 luni din data înregistrării contractului				
2.	Amenajarea teritoiului - pavajului din curtea insttutiei Gimnaziului Putinesti					

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 2 luni lucrătoare din data înregistrării contractului.

Data completării 28.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Moisienco Denis**

Administrator S.R.L. „ARMAT-PROFIL”

semnatura electronica