



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 14.05.2018

Privind executarea: „Lucrări de reparație capitală și resistematizarea a încăperilor imobilului, consolidarea și tencuirea fațadei căminului nr.1 lit. „B” a unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Doina 102, mun.Chișinău”, conform contractului de antrepriză nr.103 din 11.07.2017, încheiat între Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI și SRL „EUROGALEX PRIM”.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.103 din 11 iulie 2017, a proiectului de execuție nr.1-12-13/17 elaborat de către IPS “IPROCOM” în anul 2013, actualizat în anul 2017, compartimentul gazificare și deviz.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.05.2018 fiind formată din:

Președintele comisiei: Comandant adjunct al Trupelor de Carabinieri, șef al Direcției logistică a DTC, colonel Constantin Pînzari.

Membrii comisiei: Comandant al unității militare 1001 a DTC, colonel Adrian Peșterean; Comandant adjunct pentru logistică, tehnică și armament a unității militare 1001 a DTC, maior Didina Văscu; șef al Direcției financiare a DTC, lt.-colonel Larisa Curaciov; șef al Serviciului construcții capitale, cazare și exploatare al Direcției logistică a DTC, comisar principal Rodion Ceban; specialist principal al Serviciului construcții capitale, cazare și exploatare al Direcției logistică a DTC, maior Tatiana Grachilo (*Responsabil tehnic, atestat*); șef al Serviciului exploatare, cazărmi și locuințe a unității militare 1001 a DTC, locotenet major Oleg Bajurea.

Invitați:

Antreprenorul: Director al SRL „Eurogalex Prim” dl. Dumitru Ciocoi; diriginte de șantier al SRL „Eurogalex Prim” dl. Evghenii Nikoliskii.

Supravegherea de autor: conform contractului de prestare a serviciilor nr.86 din 02.07.2017 încheat între DTC al MAI și ISP “IPROCOM”.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 ce nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr. 103 din 11 iulie 2017 efectuate în baza proiectului de execuție cu nr.1-12-13/17 și caietelor de sarcini, îndeplinite în volum deplin.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- efectuarea lucrărilor de reparație capitală și resistematizarea încăperilor lit „B” a u.m. 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Doina 102, mun.Chișinău, conform proiectului de execuție nr. 1-12-13/17.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:



- a aproba receptia lucrărilor de reparatie capitală și resistematizarea a încăperilor imobilului, consolidarea și tencuirea fatadei căminului nr.1 lit. „B” a unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Doina 102, mun.Chișinău, și primirea în exploatare.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul, adresa poștală mun.Chișinău, str.Doina 102, cu numărul cadastral 0100405.174.02 cu destinație specială.

Valoarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr.103 din 11 iulie 2017 constituie 5 895 212,00 (cinci milioane opt sute nouăzeci și cinci mii două sute douăsprezece lei 00 bani), inclusiv TVA. - 20160,00 lei (Acord adițional nr 101 din 13.06.2018)
Valoarea lucrărilor constă în 5875052,00 lei

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi luni la 14.05.18 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

BENEFICIAR:


Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

 Constantin PÎNZARI

 Adrian PEȘTEREAN

 Didina VĂSCU

 Larisa CURACIOV

 Rodion CEBAN

 Oleg BAJUREA

 Tatiana GRACHILO

Responsabil tehnic-atestat:

Invitați:

ANTREPRENOR:

Directorul SRL "Eurogalex Prim"


 Dumitru CIOCOI


Diriginte de șantier-atestat

SRL "Eurogalex Prim"

Manager de proiect

ISP "IPROCOM"

 Evghenii NIKOLISKII

 Serghei PROSCUREACOV

8. Lucrarea: „Lucrări de reparatie capitală și resistematizarea a încăperilor imobilului, consolidarea și tencuirea fatadei căminului nr.1 lit.B a unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Doina 102, mun.Chișinău”, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



Dumitru CIOCOI



Mihail CIUBACIUC