

Operator Economic:„PREST ENERGY” SRL

Formular 12-Grafic de prestare a serviciilor

NR.	Denumirea Serviciului	Cantitate(U M)	Termenul Prestării Srviciilor
1	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm	4buc	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
2	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	109 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
3	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	73 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
4	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	24 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm	19 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
6	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	20 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data
7	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul >100 cm	1 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data
8	Scoaterea cioatelor de foioase tari și rășinoase, cu tocător specializat in roaderea ciotului pînă la rumeguș, numărul cioatelor 1a hectar pînă la 200 buc. și diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) < 40cm. Nivelarea terenului după extragerea cioatelor.	159 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
9	Scoaterea cioatelor de foioase tari și rășinoase, cu tocător specializat in roaderea ciotului pînă la rumeguș, numărul cioatelor 1a hectar pînă la 200 buc. și diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) > 40cm. Nivelarea terenului după extragerea cioatelor	51 buc.	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
10	Încărcare in auto gunoi (in urma extragerii cioatelor) și transportarea lor de către prestator in locuri special amenajate	total, urmare a lucririlor efectuate	30 de zile lucrătoare(Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului

11	Degajare terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici și transportarea lor de către prestator în locuri special amenajate	total, urmare a lucrărilor efectuate	30 de zile lucrătoare (Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
12	Încercarea (la înălțimea minimă de 1,5m) în transportul beneficiarului/descărcarea și aranjarea masei lemnoase, (cu lungimea de 1 m.1.) conform Borderoului volumului masei lemnoase. pe teritoriul beneficiarului	total, urmare a lucrărilor efectuate	30 de zile lucrătoare (Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului
13	Eliberarea actului de masă lemnoasă obținut, la finalul executării lucrărilor	Act	30 de zile lucrătoare (Luni-Vineri, 8 ore/zi) din data semnării contractului

Data : 06.03.2025

