

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lot I-lucrări de reparații pentru sala de dormit, salon de joacă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			.. Anul (n)	
		Luna				
		Septembrie	Octombrie		..	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lot I-lucrări de reparații pentru sala de dormit, salon de joaca</u>		+++++++ +++++++ +++++++ +++++++			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

***Termenul de execuție a lucrărilor 30 zile și începe din data primirii ordinului**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**