

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparații curente a birourilor și a coridorului situate la et. I al  
sediului Consiliului Audiovizualului**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                       | Anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                | 3 luni din momentul predării de către<br>Beneficiar a obiectului /spațiului de<br>către Antreprenor de la primirea<br>ordinului de începere a lucrărilor și<br>din data semnării contractului de<br>achiziții publice, și înregistrării<br>contractului la Trezoreria MF |              |                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                | Luna                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iunie        | Iulie                        |
| 1          | -Organizare de șantier.<br>-Amenajarea pentru lucru.<br>-Aprovizionarea obiectului cu materiale<br>necesare<br>-Începerea lucrărilor                                                                           | XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |
| 2.         | <b><u>Obiect :</u></b><br><b><u>Lucrări de reparații curente a</u></b><br><b><u>birourilor și a coridorului situate la</u></b><br><b><u>et. I al sediului Consiliului</u></b><br><b><u>Audiovizualului</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                              |
|            | 1.Lucrări de demontare<br>2.Grunduire pereți și tavane                                                                                                                                                         | XXXX<br>XXXX                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |
|            | 3.Vopsitorii tavane, pereți<br>4.Montare tapete                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXX<br>XXXX |                              |
|            | 5.Lucrări de restaurare uși și geamuri<br>6.Montare elemente de protecție<br>7.Evacuarea gunoierului de pe șantier.<br>8. Lucrări sanitare după procesul de<br>reparație (curățenie)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX |

Cu stimă,

Data completării: 22 Aprilie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocar Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL  
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13  
IDNO 1014600026503

---