

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Procurarea lucrărilor de reparație curentă a Oficiului Medicilor de Familie Doroțcaia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			2026	Anul (n)
		Luna				
		1 luna	2 luna	3 luna		
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație pereti Desfaceri, Demontari , Demolari , Incarcare si transportare deseuri . Zidarie , tencuiala , gruntuire , chituire , lucrari de vopsitorie . Compartimentari . Demontari simplarii . Lucrari Pardoseli. Desafceri , Betonare, Montare plase, turnarea șapei . Placarea cu gresie ceramică. Montarea plintelor.	20 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari la tavan. sistemului grila(panouri) Grunduire , tencuire, vopsire tavanelor. sistemului grila(panouri)		30 zile			
4	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari electrice.(montarea cablurilor , corpurilor de iluminat si accesorii) Lucrari Sistemul de ventilare Lucrari Instalatii sanitare			30 zile		

Semnat: Electronic

Nume: Negruta Iurii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LINA-ING S.R.L

