

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a încăperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		LUNI				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari de reparatie capitala din subsol					
3	Lucrari electrotehnice					
4	Incalzire; Ventilatie					
5	Semnalizare incendiu					
6	Automatizare					
7	Punct termic individual					
8	Apă și canalizare					

*Nota:Graficul detaliat pe zile v-a fi prezentat Autoritatii Contractante in urma coordonarii cu persoana responsabila de obiect, in dependenta de orele de lucru permise, pentru a respecta regimul galagie permis.
Termenul de executare nu va depasi 150 zile , lucrarile vor fi executate nu mai tirziu de 15.12.2023.

Semnat:_____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL