

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Renovarea terenului de fotbal din orașul Sîngera”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		6	7	8	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Teren de fotbal	14 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Instalarea utilaj	3 zile				

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 03.06.2023
Semnătura