

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 29 februarie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru", executată la obiectul IMSP SR Soroca în cadrul contractului nr. 23/10 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP SR Soroca. Ministerul Sanatatii si IP OGPAE pentru lucrările de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Nina Spoialo – Vice Director Medical al IMSP SR Soroca, Președintele comisiei;

Alexandru Ciuș – consultant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă ,
membru

Andrei Cazacu – seful serviciului coordonare asistentei externe MS, membru

Valeriu Pîrlițan – consultant tehnic OGPAE, membru

Vasile Cernei – iningner constructor IMSP SR Soroca, membru

Serghei Rotari – Bioinginer constructor IMSP SR Soroca, membru.

Veaceslav Donos – sef imagistica medicala IMSP SR Soroca, membru

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Sergiu Bogdan – responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre receptie obiectul privind lucrarea Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentatia prezentata spre receptie.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea obiectului privind lucrarea Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a

cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Nina Spoialo ;

Membru a comisiei - Alexandru CIUȘ;

Membru a comisiei - Andrei CAZACU;

Membru a comisiei - Valeriu Pîrlițan ;


Membru a comisiei - Serghei Rotari,

Membru a comisiei - Veaceslav Donos

Membru a comisiei - Vesile Cernei

Invitati:

Invitat - Sergiu Bogdan



10. Lucrarea: „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru" se considera terminata si este

EXECUTANTUL:


INVESTITORUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO ,, S.R.L

Ella Ursu, director
IMSP „Spitalul raional Soroca”

L.Ș. 
(semnătura)


(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Nina Spoialo,
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

_____ 

**Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL,,QUANTIS ECO”**



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintintele comisiei: Nina Spoialo,
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

_____ 

**Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”**



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 01 .02. 2024

Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Nina Spoialo,
Vice Director medical IMSP SR Soroca***

_____ 

***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”***

